

第4次酒田市子ども読書活動推進計画の策定スケジュールについて

1 これまでの経過

年度	月	内容	作業	会議
令和6年度	12	他市の策定状況調査		
	1	成果・課題の検証 アンケート調査項目 (案)の検討		
	2	成果・課題の検証 アンケート調査実施	・アンケート調査の発送 (2月下旬～3月上旬)	・令和6年度第2回 ミライニ運営評価審議会
	3	成果・課題の検証 アンケート調査実施		
令和7年度	4	アンケート調査集計	・アンケート調査結果検証	
	5	重点項目	・重点項目の検討	
	6	計画素案の検討	・アンケート調査結果報告 ・第3次の検証 ・素案の検討・修正	

2 今後の予定

年度	月	内容	作業	会議
令和7年度	7	関係各課へ素案内容確認		・第1回ワークショップ(7/2) ・令和7年度第1回ミライニ 運営評価審議会(7/15) ・第2回ワークショップ(7/23)
	8	計画素案の完成 計画案の検討		・図書部会(1回目) →計画素案をもとに計画案に ついて意見をいただく
	9	計画案の検討	・計画素案修正	
	10	計画案の完成		・図書部会(2回目) →計画案の完成を目指す
	11	最終案の検討	・計画案修正	
	12	最終案の完成 パブリックコメント実施 (庁内、市民向け)		・図書部会(3回目) →最終案の完成を目指す
	1	最終案決定 教育委員会の議決	・パブリックコメント 結果検討	
	2	議会に報告	・最終案修正	・令和7年度第2回ミライニ 運営評価審議会(報告)
	3	計画の周知	・HP公開	

※ワークショップ・会議等には指定管理者も参加